スケジュール(案)

令和5年5月23日 時点

資料5

分類		令和４年度			令和5年度											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
進捗・支援業務関係		骨子案検討・作成（人口推計・土地利用構想検討含む）			基本構想、基本計画素案の検討・調整（デジ田の統合検討含む）		基本構想、基本計画文案の調整 数値目標の検討・素案作成・確定				基本構想最終案検討・作成		⇒内容調整、数値目標、各課調整、地区計画の検討・整理、用語集、写真選定、町長挨拶作成		⇒基本計画町長決裁	
			地区懇まとめ				転出調査（窓口）終了		数値目標各課照会		パブコメ回答の検討・作成				⇒町長決裁後に入稿、上旬初校、下旬校了	⇒年度末までに印刷・納品・配布等
議会関連（全協等）				**２月下旬～３月上旬地区懇とりまとめ議会へ提供**	6月全協 資料作成		**⇒全協（未定） ・総振の策定状況について**	9月全協 資料作成		**⇒全協 ・基本構想・基本計画案について ・パブコメ実施について**		１２月全協 資料作成	**⇒全協 ・基本構想・基本計画案について 基本構想上程**			
会議関係	地区別町民懇話会・パブリックコメント	**1/20-2/5済 地区別町民懇話会**								**９月上旬～１０月上旬 パブリックコメント**		**パブコメ回答公表**				
	総振審議会					**5/23 第２回 合同会議**			**８月下旬 第３回 合同会議**			**10月下旬 第４回 合同会議**	**11月中旬 第５回 合同会議**			
	まちひとしごと審議会															
	策定委員会	**1/17済 第３回**				**5/15 第４回**			**8月下旬 第５回**			**10月下旬 第６回**			**1月下旬～ 2月上旬 第７回**	
	専門部会				**4/17,4/27 個別開催**			**7月上旬～８月上旬 2回程度開催**								