

松伏町子ども・子育て支援審議会と町における今後の作業等について

～松伏町子ども・子育て支援事業計画策定までの流れを中心に～

※ 以下のスケジュール等や作業内容は、あくまで現時点での想定であり、今後の検討状況により、変更や追加がありえる。

<平成25年8月～>

- ① 現行の次世代行動計画等に基づく取組状況の把握、評価。
- ② 国から示される基本指針案を参照しつつ、区域設定その他事業計画の構成等を検討。
- ③ 国から示されるニーズ調査票案を参照しつつ、ニーズ調査の実施方法を検討。

ニーズ調査の内容の検討(第2回)



<平成25年9月～12月>

- ④ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の状況把握、今後の方向性の検討。
(幼稚園の預かり保育、認可外保育施設の利用状況調査を含む。)
- ⑤ ニーズ調査の実施 → 結果取りまとめ

ニーズ調査結果の評価(第3回)



<平成26年1月～3月>

- ⑥ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」を検討、都道府県に報告。

松伏町子ども・子育て支援事業計画内容の検討(第4回～)



<平成26年4月～7月>

- ⑦ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「確保方策」等を検討、都道府県に報告。
※ 適宜市町村・都道府県間で調整。
※ 「量の見込み」、「確保方策」は26年9月末までに中間的にとりまとめ

松伏町子ども・子育て支援事業計画(案)→平成26年7月に県に報告



<26年10月～>

- ⑧ 「量の見込み」「確保方策」に基づき、認可・確認等の事前準備。
- ⑨ パブコメ等の必要とされる手続。県との調整。

<27年3月>

- ⑩ 確定



松伏町子ども・子育て支援事業計画策定→県に提出