

平成31年度当初予算により実施する場合

	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		平成29年度	議会・予算										
	調査・設計	事前調査委託 (H29 11/20～H30 1/31)											
	申請												
	工事												
	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		平成30年度	議会・予算	当初予算要求									
	調査・設計	設計業務委託 (H30 6/1～H30 9/30)											
	申請	建築計画提出 ←概算の設計額 【国】建築計画(6月)				建築計画修正 【国】建築計画(8月)		建築計画修正 ←設計額(10/20前後)					
	工事												
	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		平成31年度	議会・予算										
	調査・設計												
	申請	【国】申請		【国】内示									
	工事	入札		工事(4ヶ月)			→		検査完了		(但し夏休みを有効活用できれば短縮可能)		
	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		平成32年度	議会・予算										
	調査・設計												
	申請												
	工事	空調稼働(クーラー)											

平成30年度補正予算(12月)により実施する場合

	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	平成29年度	議会・予算												
調査・設計		事前調査委託 (H29 11/20~H30 1/31)												
申請														
工事														
平成30年度	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	議会・予算										補正予算	議会(契約)		
	調査・設計	設計業務委託 (H30 6/1~H30 9/30)												
	申請	建築計画提出 ←概算の設計額 【国】建築計画(6月)				建築計画修正 【国】建築計画(8月)		建築計画修正 ←設計額(10/20前後) 【国】建築計画【国】補正						
工事										議決後入札	工事(4ヶ月)			
平成31年度	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	議会・予算													
	調査・設計													
	申請													
工事	→ 検査完了			空調稼動(クーラー)										
平成32年度	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	議会・予算													
	調査・設計													
	申請													
工事														

平成30年度補正予算(3月)により実施する場合

	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		平成29年度	議会・予算										
	調査・設計	事前調査委託 (H29 11/20~H30 1/31)											
	申請												
	工事												
	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		平成30年度	議会・予算										
	調査・設計	設計業務委託 (H30 6/1~H30 9/30)											
	申請	建築計画提出 ←概算の設計額 【国】建築計画(6月)			建築計画修正 【国】建築計画(8月)			建築計画修正 ←設計額(10/20前後) 【国】建築計画【国】補正通知 内示				【国】補正	
	工事												議決後入札
	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		平成31年度	議会・予算	臨時(契約)									
	調査・設計												
	申請												
	工事	工事(4ヶ月)			→		検査完了		空調稼動(クーラー)				
	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		平成32年度	議会・予算										
	調査・設計												
	申請												
	工事												