

次期松伏町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール(案)

		H31 3月	4月	R1 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R2 1月	2月	3月
議会		・全員協議会 概要説明						・全員協議会 途中経過報告			・全員協議会 パブコメ説明			
町民				・アンケート 調査実施							・パブリック コメント 実施		・パブリック コメント 公表	・ホームページ 公開
町長										・パブコメ案決定				・町長決裁 (策定)
審議会				第1回審議会 ・諮問 ・戦略概要 ・スケジュール ・説明			第2回審議会 ・基本目標 ・方向性 ・進捗状況 ・報告			第3回審議会 ・パブコメ案 ・提示			第4回審議会 ・示 ・踏まえた 最終事業 提案	
地方創生等 庁内会議等			第1回会議 ・諮問案 ・戦略概要 ・スケジュール ・説明			第2回会議 ・基本目標 ・方向性 ・進捗状況 ・報告			第3回会議 ・パブコメ案 ・提示			第4回会議 ・示 ・踏まえた 最終事業 提案		
事務局(企画財政課)		・策定基本方針案作成	・策定業務委託締結	①次期総合戦略素案作成作業 ・人口ビジョン数値の入替え ・アンケート送付準備 ・アンケート集計及び分析 ・総合振興計画との整合性調整 ・基本目標案及び施策案の検討(方向性) ②現総合戦略事業進捗状況確認			①次期総合戦略の事業案の検討 ・事業案の提案及びKPIの設定等の庁内照会・庁内調整 ・アンケート結果等を踏まえた事業検討 ・新たな地方創生事業の検討 ・事業案の策定					・パブコメ結果を 踏まえた最終案作成	・次期総合戦略策定起案 冊子編集	・次期総合戦略 冊子印刷・納品